
Depuis 2020, la Ville de Nancy 
travaille activement – en lien 
avec l’État, la Région Grand Est, le 
Département de Meurthe-et-Moselle, 
la Métropole du Grand Nancy et 
la Société d’Histoire de la Lorraine 
et du Musée Lorrain, au projet de 
rénovation du Musée Lorrain. Ces 
cinq dernières années, de nouvelles 
orientations ont été définies pour que 
le projet puisse être lancé. Plusieurs 
adaptations ont en effet été réalisées 
pour épurer le projet architectural, 
réduire l’emprise du bâtiment 
extension, tout en préservant et en 
valorisant les éléments patrimoniaux 
du site. L’investissement de chacune 
des parties, ainsi que la mobilisation 
des entreprises, en majorité locales, 
ont permis un démarrage du chantier 
au mois de novembre 2024. 

Néanmoins, les recours déposés 
contre le projet, sur le fond et en 
référé, ont un impact non négligeable, 
tant sur l’organisation concrète des 
travaux que sur le budget global. 
Dans ces conditions, il devient 
extrêmement difficile d’anticiper 
la suite du chantier, de donner 
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de la visibilité aux entreprises 
mobilisées, et de préserver 
la trajectoire financière de ce projet 
historique, culturel et patrimonial 
d’envergure. 
 
Si la Ville de Nancy s’est engagée dans 
ce projet en 2020 – au vu notamment 
des co-financements notoirement 
favorables, elle ne peut avancer sans 
prendre en considération le contexte 
budgétaire dans lequel il s’inscrit. 
Aussi, la décision a été prise de 
réorienter de manière significative 
ce projet, qu’il soit plus soutenable au 
regard des enjeux financiers actuels, 
avec une proposition plus sobre – 
ne faisant plus l’extension souterraine 
prévue dans la version en cours, et en 
concentrant un nouveau projet dans 
la totalité des bâtiments existants : 
le Palais ducal et le bâtiment Morey. 
 
La reprise des fondations spéciales 
des bâtiments existants a débuté. 
Indispensable pour leur sauvegarde 
patrimoniale, elle se poursuivra tout 
au long de l’année, dans l’attente 
du jugement au fond, qui permettra 
d’établir le nouveau programme.

Crédit photo : Adeline Schumacker – Ville de Nancy

Le calendrier 
du projet
Reprise des fondations des 
bâtiments existants et réalisation 
de la tranchée drainante : 
jusqu’au printemps 2026

Établissement d’un nouveau 
programme sur la base du 
nouveau projet scientifique 
et culturel du musée Lorrain : 
jusqu’à fin 2026

Lancement d’un nouveau 
concours d’architectes : 
fin 2026

Réorientation 
du projet de rénovation 
du Musée Lorrain

Contactez l’équipe du projet : 
travaux.museelorrain@nancy.fr

Plus d’infos sur 
le projet en scannant 
le QR code ci-contre

Retrouvez toute l’actualité 
du musée et des travaux sur : 
musee-lorrain.nancy.fr


